



Wie geht es weiter ? auf dem konkreten Weg zu unserem Umsetzungsfahrplan

Annette Berning, Bezirksregierung Arnsberg
Hamm, 14.12.2010

Dezember 2010 – März 2011



Weitere Daten liefern und zusammentragen zu:

- Bereits umgesetzten Projekten
- Funktions- und Erfolgskontrollen
- Geplanten bzw. möglichen Maßnahmen
auch z.B. aus Landschaftsplänen
- Bekannten Missständen

- Sonstige Ideen für den Workshop, Anregungen zu den
Eckpunkten

Infos bitte parallel an NZO (guenter.bockwinkel@nzo.de) und Bezirksregierung Arnsberg
(annette.berning@bra.nrw.de)



April 2011

Bezirksregierung
Arnsberg



Workshop am Donnerstag **14.4.2011**

- Ganztägig
- Teilnehmer (diese Runde?)
- Vorliegenden Informationen sind aufbereitet
- Sich ergebende Fragen formuliert
- Maßnahmenvorschläge werden diskutiert
- Ziel: Grundlage für einen ersten Entwurf des Umsetzungsfahrplans



Mai – März 2012

Bezirksregierung
Arnsberg



- Auswertung des ersten Workshops
- Auswertung der weiteren Monitoringdaten
- Prüfen mit Hilfe des Strahlwirkungskonzepts
- Klarheit schaffen vor Ort, nachfragen
- Inhaltliche fachliche Diskussion in 2. Workshop (September?)
- Entwurf des Umsetzungsfahrplans Dez. 2011
- Feinschliff bis März 2012 und Abschlussitzung



Informationen

Bezirksregierung
Arnsberg



www.flussgebiete.nrw.de

www.lippe.nrw.de

Wiki-Seiten

ELWAS

